

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2022 по 30.06.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН С СИНДРОМОМ ДАУНА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1057700000577
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Мы тоже гордимся Великой Победой
Номер договора о предоставлении гранта	22-1-006080

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла.	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	
1.2.	Не менее 55 человек родителей детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна помогли своим детям принимать участие в подготовке мероприятий проекта - изготовление и раздача подарков ветеранам и труженикам тыла, подготовка и проведение концертной программы, посещение военно-исторического парка "Патриот".	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	

1.3.	Проведено не менее одного показа концертной программы, посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне ("вживую" или в он-лайн формате). Концертную программу посмотрели не менее 50 человек и увидели в сети Интернет не менее 200 человек.	30.06.2022	01.06.2022	исполнена	
1.4.	Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла розданы не менее 49 подарков, изготовленных на занятиях по художественному творчеству, швейному и переплетно - картонажному делу.	30.06.2022	09.05.2022	исполнена	
1.5.	Проведена автобусная экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»" для ребят из целевой группы в количестве не менее 40 человек и сопровождающих их лиц (родителей) в количестве не менее 40 человек.	30.06.2022	23.06.2022	исполнена	
1.6.	Размещено не менее 40 новостей о ходе реализации проекта на сайте организации и на страничке организации в социальной сети, количество просмотров - не менее 1000.	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

1	Проведение организационного собрания руководителя проекта с бухгалтером проекта, педагогом-хореографом, преподавателем вокала, преподавателем по художественному творчеству, преподавателем картонажно-переплетного дела, преподавателем швейного дела. Место проведения: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5, стр.3	с 01.02.2022 по 04.02.2022	с 04.02.2022 по 04.02.2022	В результате проведения собрания был окончательно утверждён план проведения мероприятий проекта, был определён порядок и сроки приобретения необходимого для мероприятий проекта оборудования и расходных материалов. Это, в вою очередь, позволило ребятам из целевой группы и их родителям распланировать распорядок своих дней на время проведения мероприятий проекта. Приглашенные специалисты поняли, какой объем работы и в какие сроки им предстоит выполнить.
Привязанные ККТ:		Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по		

изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Проведено не менее одного показа концертной программы, посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне ("вживую" или в он-лайн формате). Концертную программу посмотрели не менее 50 человек и увидели в сети Интернет не менее 200 человек.

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла розданы не менее 49 подарков, изготовленных на занятиях по художественному творчеству, швейному и переплетно - картонажному делу.

Проведена автобусная экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»" для ребят из целевой группы в количестве не менее 40 человек и сопровождающих их лиц (родителей) в количестве не менее 40 человек.

2.1.6. Количественный результат


Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Количество человек, принявших участие в мероприятии

7

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия



Начало мероприятий по проекту

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

начало проведения мероприятий проекта

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-21111282_457239018%2Falbum-21111282_00%2Frev

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

2	Организация и проведение занятий-репетиций хореографических номеров концертной программы с подростками и молодыми людьми от 18 до 26 лет из целевой группы. Ребята занимались группами по 6-8 человек под руководством педагога-хореографа. Место проведения: Москва, ул. Нижняя Сыромятничская, д.5, стр.3	с 01.02.2022 по 28.06.2022	с 01.02.2022 по 21.06.2022	В результате проведения занятий-репетиций выстроилась важная составляющая вокально-хореографической композиции - его танцевальная часть. Были разучены три танца: "Катюша", "Перед разлукой" и "Военный праздничный". Ребята из целевой группы учились слушать и воспринимать музыку, соотносить ее звуки с конкретными движениями. Во время подготовки хореографического номера, выполняя конкретные команды хореографа, ребята учились дисциплине и поведению в коллективе.
Привязанные ККТ:		Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби				27
Проведено хореографических занятий-репетиций, шт				61
Разучено танцев				3
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				



Хореографическое занятие-репетиция, 18.02.22, 8 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 25.02.22, 8 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 04.03.22, 8 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 21.03.22, 10 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 21.03.22, 10 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 01.04.22, 12 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 08.04.22, 08 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 18.04.22, 11 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 25.04.22, 11 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 26.04.22,



Хореографическое занятие-репетиция, 24.05.22, 11 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 26.05.22, 8 человек



Хореографическое занятие-репетиция, 13.06.22



Хореографическое занятие-репетиция, 13.06.22

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐

хореографические занятия-репетиции

https://vk.com/realvremyaperemen?z=video-211111282_456239017%2F4b061a9de9379e28b9%2Fpl_wall_-211111282

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239096%2Fwall-211111282_22

https://vk.com/realvremyaperemen?z=video-211111282_456239019%2F2f643c96e263c26958%2Fpl_wall_-211111282

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239102%2Fwall-211111282_26

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239207%2Fwall-211111282_55

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🌐

хореографическое занятие-репетиция

<https://youtu.be/SPEC6nsXZPk>


запись танца "Перед разлукой" для участия в фестивале "Песня в солдатской шинели"

<https://youtu.be/JSkJxeWelwk>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	<p>Организация и проведение занятий-репетиций вокальных номеров концертной программы с детьми школьного возраста, подростками и молодыми людьми от 8 до 26 лет из целевой группы. Ребята занимались группами по 5-10 человек под руководством преподавателя вокала. Для проведения занятий-репетиций использовался имеющееся в распоряжении организации цифровое пианино Casio Compact CDP-130BK. Были приобретены наушники AKG K702 для качественной записи песенного материала. Место проведения занятий-репетиций: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5,стр.3</p>	с 03.02.2022 по 30.06.2022	с 03.02.2022 по 23.06.2022	<p>В результате проведения вокальных занятий-репетиций ребятами из целевой группы были выучены и записаны четыре песни из вокально-хореографической композиции - "Эх, дороги", "Песня отца", "На безымянной высоте" и "Катюша". Участие в вокальных занятиях-репетициях формирует у ребят правильную осанку, у них развивается дыхательный и артикуляционный аппарат.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>		<p>Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла.</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>				
<p>Количественные показатели (наименование)</p>				<p>значение по этапу</p>
<p>Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби</p>				27
<p>Проведено вокальных занятий-репетиций</p>				62
<p>Разучено песен на занятиях-репетициях</p>				4
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>				



Вокальное занятие-репетиция 07.03.22



Вокальное занятие-репетиция 26.03.22, 11 человек



Вокальное занятие-репетиция 14.05.22, 9 человек



Вокальное занятие-репетиция 23.05.22, 7 человек



Вокальное занятие-репетиция 06.06.22



Вокальное занятие-репетиция 13.06.22,

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

вокальные занятия-репетиции

https://vk.com/realvremyaperemen?z=video-211111282_456239020%2F7a2bb8bcf88070a943%2Fpl_wall_-211111282

https://vk.com/realvremyaperemen?z=video-211111282_456239022%2Fd6a54f758fa17b035c%2Fpl_wall_-211111282

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239190%2Fwall-211111282_50

https://vk.com/realvremyaperemen?z=video-211111282_456239029%2Fae1e3180728599d68d%2Fpl_wall_-211111282

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

вокальные занятия-репетиции

<https://youtu.be/mvKK0b0gKKA>

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Эх, дороги	Текст песни, разученной на	ЭХ.doc	11.07.2022

	вокальных занятиях-репетициях		
Письмо отца	Текст песни, разученной на вокальных занятиях-репетициях	Письмо отца.doc	11.07.2022
На безымянной высоте	Текст песни, разученной на вокальных занятиях-репетициях	На безымянной высоте.doc	11.07.2022
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

4	<p>Организация и проведение занятий по швейному делу с подростками и молодыми людьми от 18 до 26 лет из целевой группы. Ребята группами по 5-6 человек под руководством преподавателя швейного дела и при помощи волонтеров обучались изготовлению и изготавливали полотенца, хозяйственные сумки с праздничной символикой для подарков ветеранам и труженикам тыла. Было использовано имеющееся в распоряжении организации оборудование: вышивально - швейная и швейная машины для изготовления сумок, полотенца, плоттер режущий для вырезания рисунков с последующим термопереносом, термопресс для термопереноса оригинальных рисунков на тканевые поверхности. Так же для этих целей были приобретены расходные материалы: отрезки тканей хлопкольнай и саржа для изготовления полотенца, салфеток и хозяйственных сумок. Были заказаны заготовки тканей с напечатанной праздничной символикой для изготовления декоративных наволочек. Место проведения: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5, стр.3</p>	с 02.02.2022 по 29.06.2022	с 02.02.2022 по 22.06.2022	<p>В результате проведения занятий с подростками и молодыми людьми из целевой группы ими были освоены новые для них навыки изготовления швейных изделий. В процессе совместного труда на занятиях ребята из целевой группы изготовили по 50 штук кухонных полотенец и сумок для поздравления ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. Они приобрели навыки общения в коллективе, объединённом общей целью. Приобретённые ими навыки и умения должны пригодиться им в их дальнейшем жизнеустройстве.</p>
	Привязанные ККТ:	<p>Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла розданы не менее 49 подарков, изготовленных на занятиях по художественному творчеству, швейному и</p>		

переплетно - картонажному делу.

2.4.6. Количественный результат**Количественные показатели (наименование)****значение по этапу**

Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби

29

Волонтеры, обогатившие свой опыт взаимодействия с людьми с психофизическими нарушениями в развитии

2

Их родители, получившие возможность наблюдать за положительными изменениями в физическом, эмоциональном развитии их детей в результате проведения с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби

29

Проведено занятий в учебной мастерской

63

Изготовлено кухонных полотенец для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны

50

Изготовлено хозяйственных сумок для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны

50

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 18.02.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 19.02.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 19.02.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 05.03.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 09.03.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 19.03.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 19.03.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 16.04.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 14.05.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 21.05.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 10.06.22



Занятие в учебной мастерской (швейное дело) 10.06.22

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

занятия по швейному делу

- https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239029%2Fwall-211111282_6
- https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239067%2Fwall-211111282_18
- https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239081%2Fwall-211111282_20
- https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239136%2Fwall-211111282_33
- https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239193%2Fwall-211111282_50
- https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239196%2Fwall-211111282_53
- https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239242%2Fwall-211111282_63

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название

Описание

Файл

Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

5	<p>Организация и проведение занятий по картонажно-переплетному делу с детьми школьного возраста, подростками и молодыми людьми от 8 до 26 лет из целевой группы. Ребята группами по 5-6 человек под руководством преподавателя картонажно-переплетного дела и при помощи волонтеров обучались изготовлению и изготавливали открытки, буклеты, блокноты с праздничной символикой для подарков ветеранам и труженикам тыла. Было использовано имеющееся в распоряжении организации оборудование: лазерный цветной принтер, струйный цветной принтер, электрический степлер, персональный компьютер. Так же для этих целей были приобретены расходные материалы: тонер-картриджи OKI TONER (4 цвета) для лазерного принтера, бумага SvetoCopy A3, бумага Color Copy, фотобумага Lomond A3 для работы на струйном принтере. Место проведения: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5, стр.3</p>	с 01.02.2022 по 29.06.2022	с 01.02.2022 по 22.06.2022	<p>В результате проведения занятий с подростками и молодыми людьми из целевой группы ими были освоены иди закреплены навыки изготовления полиграфических изделий. В процессе совместного труда на занятиях ребята из целевой группы изготовили 50 штук поздравительных открыток и 100 штук блокнотов для поздравления ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. Они приобрели навыки общения в коллективе, объединённом общей целью. Приобретённые ими навыки и умения должны пригодиться им в их дальнейшем жизнеустройстве.</p>
	<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла розданы не менее 49 подарков, изготовленных на занятиях по художественному творчеству, швейному и переплетно - картонажному делу.</p>		
<p>2.5.6. Количественный результат</p>				
<p>Количественные показатели (наименование)</p>				<p>значение по этапу</p>
<p>Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби</p>				27
<p>Волонтеры, обогатившие свой опыт взаимодействия с людьми с психофизическими нарушениями в развитии</p>				2
<p>Их родители, получившие возможность наблюдать за положительными изменениями в физическом, эмоциональном развитии их детей в результате проведения с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби</p>				27
<p>Проведено занятий в учебной мастерской</p>				62
<p>Изготовлено поздравительных открыток для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны</p>				50
<p>Изготовлено блокнотов для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны</p>				100

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия



Занятие в учебной мастерской (картонажно-переплетное дело) 26.02.22



Занятие в учебной мастерской (картонажно-переплетное дело), 26.02.22






Занятие в учебной мастерской (картонажно-переплетное дело), 02.04.22






Занятие в учебной мастерской (картонажно-переплетное дело), 12.04.22

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
<p>занятия по картонажно-переплётному делу</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239038%2Fwall-211111282_11</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239036%2Fwall-211111282_11</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239105%2Fwall-211111282_26</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239176%2Fwall-211111282_48</p>			
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

6	<p>Организация и проведение занятий по художественному творчеству с детьми школьного возраста, подростками и молодыми людьми от 8 до 26 лет из целевой группы. Ребята группами по 6-10 человек под руководством преподавателя по художественному творчеству и при помощи волонтеров рисовали рисунки, делали аппликации, коллажи на историческую и военно-патриотическую тематику. Сделанные рисунки использовались для изготовления поздравительных открыток, хозяйственных сумок, которые были подарены ветеранам и труженикам тыла. Для проведения занятий будут приобретены расходные материалы: листы акварельной и пастельной бумаги, гуашевые и акриловые краски, наборы кистей для рисования. Место проведения занятий: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5, стр.3; Москва, Большой Факельный переулок, дом 9/11.</p>	с 01.02.2022 по 30.06.2022	с 01.02.2022 по 23.06.2022	<p>В результате проведения занятий с детьми школьного возраста, подростками и молодыми людьми из целевой группы ими были закреплены имеющиеся у них навыки рисования пастелью, акварельными и акриловыми красками. На занятиях ребята из целевой группы рисовали на патриотическую и военно-историческую тематику. На занятиях ребятам были предоставлены практически неограниченные возможности для самовыражения и самореализации. Происходило несомненное развитие их крупной и мелкой моторики</p>
	Привязанные ККТ:	<p>Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплётному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла розданы не менее 49</p>		

	подарков, изготовленных на занятиях по художественному творчеству, швейному и переплетно - картонажному делу.
2.6.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби	44
Волонтеры, обогатившие свой опыт взаимодействия с людьми с психофизическими нарушениями в развитии	2
Их родители, получившие возможность наблюдать за положительными изменениями в физическом, эмоциональном развитии их детей в результате проведения с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби	44
Проведено занятий по художественному творчеству	84
Подготовлено рисунков на тему "День Победы" для участия в выставке рисунков	35
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	
Занятие художественным творчеством, 12.02.22	Занятие художественным творчеством, 26.02.22, 8 человек



Занятие художественным творчеством, 24.03.22



Занятие художественным творчеством, 24.03.22



Занятие художественным творчеством, 22.03.22



Занятие художественным творчеством, 24.04.22



Занятие художественным творчеством, 24.04.22



Занятие художественным творчеством, 28.04.22



Занятие художественным творчеством, 15.05.22



Занятие художественным творчеством, 15.05.22, 7 человек




Занятие художественным творчеством, 17.05.22



Занятие художественным творчеством, 05.06.22




Занятие художественным творчеством, 19.06.22, 9 человек

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>занятия художественным творчеством</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239025%2Fwall-211111282_4</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239041%2Fwall-211111282_13</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239040%2Fwall-211111282_13</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239046%2Fwall-211111282_14</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239093%2Fwall-211111282_21</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239107%2Fwall-211111282_26</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239109%2Fwall-211111282_27</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239121%2Fwall-211111282_29</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239125%2Fwall-211111282_31</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239131%2Falbum-211111282_00%2Frev</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239134%2Fwall-211111282_33</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239143%2Fwall-211111282_38</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239162%2Fwall-211111282_41</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239189%2Fwall-211111282_49</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239195%2Fwall-211111282_50</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239230%2Fwall-211111282_62</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239257%2Fwall-211111282_66</p> <p>выставка рисунков ребят, пос посвященная Дню Победы, г. Москва, ул. Сергея Радонежского, 6, Социокультурный Центр</p> <p>https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239168%2Fwall-211111282_45</p>			
<p>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)</p>			
<p>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

7	Организация и проведение показов вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы для широкой общественности силами детей школьного возраста, подростков и молодых людей от 8 до 26 лет из целевой группы под руководством педагога-хореографа и преподавателя вокала. На показах вокально-	с 01.05.2022 по 30.06.2022	с 06.05.2022 по 01.06.2022	У всех ребят из целевой группы, кто участвовал в репетициях, подготовке или непосредственно выступал на показах вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы, которые в
---	---	-------------------------------	-------------------------------	---

<p>хореографической композиции присутствовали родители ребят из целевой группы, их родственники, представители окружных ТЦСО, жители города Москвы. Незадолго до даты показа в их помещении вокально-хореографической композиции, мы передали представителям ГБУ ТЦСО "Мещанский" для передачи ветеранам и труженикам тыла изготовленные ребятами на занятиях подарки для них. Для подготовки и проведения вокально-хореографической композиции были приобретены соответствующие тематике мероприятия костюмы (солдатские гимнастерки и т.д.). Место проведения: г. Москва, Переяславский, пер., д. 6 / г. Сергиев Посад Московской области/г. Москва, Таганский детский парк</p>			<p>течении продолжительного времени сообща участвовали в подготовке к выступлению, и которые увидели к чему привела их совместная деятельность, поднимется самооценка. Разучивая на занятиях-репетициях хореографические и вокальные номера на военно-патриотическую тематику, они приобщались к памяти нашего народа о Великой Отечественной Войне</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла.</p> <p>Не менее 55 человек родителей детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна помогли своим детям принимать участие в подготовке мероприятий проекта - изготовление и раздача подарков ветеранам и труженикам тыла, подготовка и проведение концертной программы, посещение военно-исторического парка "Патриот". Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла розданы не менее 49 подарков, изготовленных на занятиях по художественному творчеству, швейному и переплетно - картонажному делу.</p> <p>Проведено не менее одного показа концертной программы, посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне ("вживую" или в он-лайн формате). Концертную программу посмотрели не менее 50 человек и увидели в сети Интернет не менее 200 человек.</p>		
<p>2.7.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p>			<p>значение по этапу</p>
<p>Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби</p>			<p>8</p>
<p>Их родители, получившие возможность наблюдать за положительными изменениями в физическом, эмоциональном развитии их детей в результате проведения с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби</p>			<p>2</p>
<p>Проведено показов вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы</p>			<p>3</p>
<p>Число зрителей, присутствовавших на трёх показах вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы</p>			<p>85</p>
<p>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			



Показ в ГБУ ТЦСО Мещанский, 06.05.22



Показ в ГБУ ТЦСО Мещанский, 06.05.22, 10 человек



Показ в ГБУ ТЦСО Мещанский, 06.05.22



Показ в ГБУ ТЦСО Мещанский, 06.05.22



Ребята передали подарки ветеранам Великой Отечественной войны-подопечным Мещанского района города Москвы, 06.05.22



Ребята передали подарки ветеранам Великой Отечественной войны-подопечным Мещанского района города Москвы, 06.05.22



Конкурсный отбор фестиваля "Пасхальная радость" в г. Сергиев Посад, 27.05.22, 9 человек



Конкурсный отбор фестиваля "Пасхальная радость" в г. Сергиев Посад, 27.05.22



Праздник, посвященный Дню защиты детей в Таганском детском парке, г. Москва, 01.06.22



Праздник, посвященный Дню защиты детей в Таганском детском парке, г. Москва, 01.06.22



Показ в ГБУ ТЦСО Мещанский, 06.05.22



Благодарственное письмо от ГБУ ТЦСО Мещанский

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)



показ вокально-хореографической композиции в ГБУ ТЦСО "Мещанский", г. Москва, 06.05.2022

https://vk.com/realvremyaperemen?z=video-211111282_456239025%2F1f2eb521672e155b36%2Fpl_wall_-211111282

показ вокально-хореографической композиции на конкурсном отборе фестиваля "Пасхальная радость" в г. Сергиев Посад 27.05.2022

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239215%2Fwall-211111282_58

показ вокально-хореографической композиции на празднике в Таганском детском парке, г. Москва 01.03.2022

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239228%2Fwall-211111282_60

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

показ вокально-хореографической композиции в ГБУ ТЦСО "Мещанский", г. Москва, 06.05.2022

<https://youtu.be/EaSUgT3wMNM>

показ вокально-хореографической композиции на конкурсном отборе фестиваля "Пасхальная радость" в г. Сергиев Посад 27.05.2022

https://youtu.be/SuYsydag_h4

показ вокально-хореографической композиции на празднике в Таганском детском парке, г. Москва 01.03.2022

<https://youtu.be/hzXHcc0bzRI>


2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Подарки ветеранам Одинцовского Совета ветеранов	Ребята комплектуют подарочные наборы	25.04.jpg	11.07.2022
Подарки ветеранам Одинцовского Совета ветеранов	Передаем подарки ветеранам через учащихся старших классов Московской экономической школы	26.04.JPG	11.07.2022
Подарки ветеранам Одинцовского Совета ветеранов	Вручение подарков	09.05.jpg	11.07.2022
Подарки ветеранам Одинцовского Совета ветеранов		09.051.jpg	11.07.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Почти в одновременно с передачей подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Мещанском районе города Москвы, наши подарки в количестве 25 шт. были переданы в Совет ветеранов Одинцовского района Московской области. Помогли это сделать учащиеся старших классов Московской экономической школы и Благотворительный Фонд этой же школы.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

8	<p>Организация и проведение автобусной экскурсии в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» для детей школьного возраста, подростков и молодых людей с психофизическими нарушениями в развитии из целевой группы и для сопровождающих их лиц. Состоялось две поездки - 8 и 23 июня. Два пассажирских автобуса были заказаны в специализированной транспортной компании.</p>	с 15.06.2022 по 30.06.2022	с 08.06.2022 по 23.06.2022	<p>Поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» помогла ребятам из целевой группы и сопровождающим их лицам (родители) прикоснуться к подвигу нашего народа, открыть для себя неизвестные страницы военной истории нашей страны. Ребята из целевой группы, и их родители еще раз ощутили себя потомками победителей в той страшной войне, еще раз почувствовали какими кровью и болью далась нашему народу Великая Победа. Побывав в музее "Дорога Памяти", они пополнили свои исторические знания о Великой Отечественной войне.</p>
	<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Не менее 55 человек родителей детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна помогли своим детям принимать участие в подготовке мероприятий проекта - изготовление и раздача подарков ветеранам и труженикам тыла, подготовка и проведение концертной программы, посещение военно-исторического парка "Патриот". Проведена автобусная экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» для ребят из целевой группы в количестве не менее 40 человек и сопровождающих их лиц (родителей) в количестве не менее 40 человек.</p>		
<p>2.8.6. Количественный результат</p>				
<p>Количественные показатели (наименование)</p>			<p>значение по этапу</p>	
<p>Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби</p>			35	
<p>Их родители, получившие возможность наблюдать за положительными изменениями в физическом, эмоциональном развитии их детей в результате проведения с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби</p>			45	
<p>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>				



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 08.06.22, 45 человек



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 08.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 08.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 08.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 08.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 08.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 08.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 23.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 23.06.22



Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», 23.06.22

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)

Экскурсионная поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»"

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239247%2Fwall-211111282_65

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239282%2Fwall-211111282_69


2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)


2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📄)

9	Бухгалтер проекта при помощи руководителя проекта подвели итоги расходования средств гранта и подготовили финансовый и содержательные отчёты для сдачи в Фонд Президентских грантов.	с 15.06.2022 по 30.06.2022	с 15.06.2022 по 30.06.2022	Своевременное представление отчётов по проведению мероприятий проекта будет означать выполнение обязательств организации по Договору с Фондом Президентских грантов.
Привязанные ККТ:		<p>Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла розданы не менее 49 подарков, изготовленных на занятиях по художественному творчеству, швейному и переплетно - картонажному делу.</p> <p>Набрана группа участников проекта - не менее 44 человек детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Для них под руководством не менее 5 специалистов и с помощью не менее 6 волонтеров проведены занятия-репетиции хореографических и вокальных номеров концертной программы ко Дню Победы, занятия по художественному творчеству, швейному и картонажно - переплетному делу по изготовлению подарков для вручения их ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла.</p> <p>Не менее 55 человек родителей детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна помогали своим детям принимать участие в подготовке мероприятий проекта - изготовление и раздача подарков ветеранам и труженикам тыла, подготовка и проведение концертной программы, посещение военно-исторического парка "Патриот".</p> <p>Проведена автобусная экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» для ребят из целевой группы в количестве не менее 40 человек и сопровождающих их лиц (родителей) в количестве не менее 40 человек.</p> <p>Проведено не менее одного показа концертной программы, посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне ("вживую" или в он-лайн формате). Концертную программу посмотрели не менее 50 человек и увидели в сети Интернет не менее 200 человек.</p> <p>Размещено не менее 40 новостей о ходе реализации проекта на сайте организации и на страничке организации в социальной сети, количество просмотров - не менее 1000.</p>		
2.9.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество человек, принявших участие в мероприятии				2
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Подготовка к сдаче отчётности

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В любом обществе есть ряд базовых пониманий, на которых основана историческая общность членов этого общества, позволяющая легко выстраивать коммуникации между незнакомыми людьми. Одним из таких базовых пониманий является понимание роли нашей страны, нашего народа в победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проект предусматривал, что запланированные мероприятия (изготовление и раздача подарков ветеранам и труженикам тыла, подготовка и проведение концертной программы, посещение Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот») помогут приобщиться детям школьного возраста, подросткам

и молодым людям с психофизическими нарушениями развития из целевой группы к той форме общественной жизни, которая касается сохранения исторической памяти о Великой Победе нашего народа в той страшной войне. О проекте. На средства Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подростками и молодыми людьми в учебно-производственной мастерской были изготовлены 50 штук подарочных наборов для ветеранов и тружеников тыла. Каждый набор состоял из кухонного полотенца, полотняной хозяйственной сумки, блокнотиков, поздравительной открытки. Все изделия были с тематическими рисунками ребят, которые они рисовали в художественной студии на протяжении всего проекта. Все эти подарочные наборы в преддверии Дня Победы были переданы по назначению. Помогли в этом социальные работники ГБУ города Москвы ТЦСО «Мещанский», передавшие наши поздравления и подарки своим «подопечным», а так же БФ Московской экономической школы, который сотрудничает с Советом ветеранов Одинцовского района Московской области. Судя по отзывам, подарки пришлись по душе нашим уважаемым ветеранам. В рамках проекта проводились хореографические и вокальные занятия-репетиции, итогом проведения которых стала вокально-хореографическая композиция «Сквозь годы», премьера которой была представлена зрителям на праздничном концерте, который состоялся в ГБУ города Москвы ТЦСО «Мещанский». В дальнейшем ребята выступили с этой композицией на конкурсном отборе фестиваля «Пасхальная радость» в г. Сергиев Посад и на праздничном мероприятии в Таганском парке города Москвы, посвященном Дню защиты детей. Помимо всего прочего, процесс проведения мероприятий проекта, который соединил в себе и хореографию, и вокал, и художественное творчество, и занятия в мастерской, стал хорошим реабилитационным процессом для детей школьного возраста, подростков и молодых людей с психофизическими нарушениями развития, которые принимали участие в проекте. Положительное воздействие было оказано на развитие эмоциональной сферы и творческих способностей ребят, на развитие мелкой и крупной моторики, на их коммуникативные способности. Но, самым главным, конечно же, было то, что проведение мероприятий проекта, подготовка к ним стали еще одной ступенькой для детей школьного возраста, подростков и молодых людей с психофизическими нарушениями развития к социализации, к их приобщению к памяти нашего народа о Великой Победе.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до 26 лет, получившие возможность участвовать в мероприятиях по их социализации, заключающиеся в проведении с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби	44,00	44,00	44,00	100
Их родители, получившие возможность наблюдать за положительными изменениями в физическом, эмоциональном развитии их детей в результате проведения с ними занятий по подготовке к празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби	65,00	56,00	56,00	86
Волонтеры, обогатившие свой опыт взаимодействия с людьми с психофизическими нарушениями в развитии	6,00	6,00	6,00	100
Число зрителей, присутствовавших на трёх показах вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы	70,00	85,00	85,00	121

Проведено хореографических занятий-репетиций, шт	61,00	61,00	61,00	100
Проведено вокальных занятий-репетиций	62,00	62,00	62,00	100
Проведено занятий в учебной мастерской	125,00	125,00	125,00	100
Проведено занятий по художественному творчеству	84,00	84,00	84,00	100
Изготовлено кухонных полотенец для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны	49,00	50,00	50,00	102
Изготовлено хозяйственных сумок для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны	50,00	50,00	50,00	100
Изготовлено поздравительных открыток для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны	49,00	50,00	50,00	102
Изготовлено блокнотов для комплектации подарков ветеранам Великой Отечественной войны	98,00	100,00	100,00	102
Проведено показов вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы	1,00	3,00	3,00	300

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В результате проведенных мероприятий по Проекту были достигнуты следующие качественные результаты. 1) В результате проведения хореографических занятий-репетиций с подростками и молодыми людьми из целевой группы произошло улучшение их физического состояния: стали лучше координация движений и их осанка, увеличилась сила мышц корпуса. Улучшилась их способность слушать и воспринимать музыку, соотносить ее звуки с конкретными движениями. 2) В результате проведения вокальных занятий-репетиций у подростков и молодых людей из целевой группы укрепились артикуляционный и дыхательный аппараты. 3) В результате проведения занятий в учебной мастерской у ребят из целевой группы появились новые и закрепились уже приобретенные навыки полезного труда: изготовление полиграфических изделий и изделий швейного производства. 4) В результате регулярных публикаций материалов, содержащих информацию о реализации проекта на страницах организации в социальных сетях, и в результате показа вокально-хореографической композиции у посетителей интернет-ресурсов организации и у зрителей изменится представление о творческих способностях и потенциале людей с синдромом Дауна и другими психофизическими нарушениями. 5) В результате выполнения всех мероприятий проекта у всех ребят из целевой группы, кто участвовал в репетициях, подготовке или непосредственно выступал на показах вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы, которые в течении продолжительного времени сообщали участвовали в изготовлении подарков ветеранам и труженикам тыла и которые увидели к чему привела их совместная деятельность, поднимется самооценка. 6) Участие в мероприятиях проекта позволило всем его участникам лучше понять и прочувствовать то значение, которое имеет память о Великой Победе для нашего народа 7)

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
273100,00	1) Помещение, предоставленное Департаментом имущества города Москвы в безвозмездное пользование согласно договору № 1- 86/

10 от 07.07.2010 г. Оценочная стоимость аренды (согласно данным с ресурса investmoscow.ru) части помещения (78,6 кв.м), используемой для проведения мероприятий Проекта, составляет 43299 рублей в месяц. 2) Труд 6-ти волонтеров используется для помощи преподавателям в проведении занятий с ребятами из целевой группы. Оценка ему в денежном выражении дана, если бы он оплачивался. 3) Приобретение расходных материалов для машинного вышивания

Итого сумма, руб.: 273100,00

3.5. Электронные ссылки

Передача подготовленных для Совета ветеранов Одинцовского района Московской области праздничных подарочных наборов в количестве 25 штук. Передали учащиеся старших классов Московской экономической школы

https://vk.com/realvremyaperemen?z=photo-211111282_457239165%2Fwall-211111282_43

https://vk.com/realvremyaperemen?z=video-211111282_456239024%2F751df69bed689705e0%2Fpl_wall_-211111282

3.6. Фотографии материальных объектов



Наушники AKG, для записи песенного материала



Аксессуары для плоттера, с помощью которого вырезались рисунки для термопереноса на сумки



Ткани для изготовления сумок и полотенец



Ткани для изготовления сумок



Бумага пастельная для занятий худ.творчеством



Бумага для занятий худ.творчеством



Бумага для гуаши для занятий худ.творчеством



Бумага акварельная для занятий худ.творчеством



Краски акриловые для занятий худ.творчеством



Наборы гуаши для занятий худ.творчеством



Гуашь для занятий художественством



Кисти для занятий художественством



Театральные костюмы-военная форма



Театральные костюмы-военная форма



Театральные костюмы-платья для девочек



Театральные костюмы-сапоги



Театральные костюмы-сапоги



Танцевальные кроссовки




Театральные костюмы-женские туфли



Тканевые заготовки с напечатанным рисунком

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
Хозяйственная сумка	Хозяйственная сумка для подарка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла	Хозяйственная сумка1.jpg	11.07.2022
Хозяйственная сумка	Хозяйственная сумка для подарка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла	Хозяйственная сумка.jpg	11.07.2022
Хозяйственная сумка	Хозяйственная сумка для подарка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла	Хозяйственные сумки с термоапликацией.jpg	11.07.2022
Блокноты	Блокноты для подарка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла	Блокноты.jpg	11.07.2022
Поздравительные открытки	Поздравительные открытки для подарка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла	Поздравительные открытки.jpg	11.07.2022
Состав подарочного набора (сумка+полотенце+блокнот+открытка)	Состав подарочного набора для вручения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла	Подарочный набор(состав).jpg	11.07.2022
Подарочные наборы ветеранам	Подарочные наборы, переданные в ГБУ ТЦСО Мещанский в количестве 25 шт.	Подарочные наборы, переданные в ГБУ ТЦСО Мещанский.jpg	11.07.2022

Подарочные наборы ветеранам	Подарочные наборы, переданные в ГБУ ТЦСО Мещанский	Подарочные наборы, переданные в ГБУ ТЦСО Мещанский1.jpg	11.07.2022
Повязка медсестры	Аксессуар к женскому военному костюму	Повязка медсестры.jpg	11.07.2022
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Список детей и родителей	Список детей и их родителей, принимавших участие в мероприятиях проекта	Список детей и их родителей.pdf	11.07.2022
Список приглашенных специалистов	Список приглашенных специалистов, участвовавших в мероприятиях проекта	Список приглашенных специалистов.pdf	11.07.2022
Список мероприятий	Список мероприятий проекта	Основные мероприятия отчётного периода.pdf	11.07.2022
Договор 1д от 01.02.22	Договор с волонтером Арапова	Договор 1д от 01.02.22 Арапова.pdf	11.07.2022
Договор 2д от 01.02.22	Договор с волонтером Шамарова	Договор 2д от 01.02.22 Шамарова.pdf	11.07.2022
Договор 3д от 01.02.22	Договор с волонтером Каштанова	Договор 3д от 01.02.22 Каштанова.pdf	11.07.2022
Договор 4д от 01.02.22	Договор с волонтером Логинова	Договор 4д от 01.02.22 Логинова.pdf	11.07.2022
Договор 5д от 01.02.22	Договор с волонтером Иревли	Договор 5д от 01.02.22 Иревли.pdf	11.07.2022
Договор 6д от 01.02.22	Договор с волонтером Моржецкая	Договор 6д от 01.02.22 Моржецкая.pdf	11.07.2022
Акт к Договору 1д от 01.02.22	Акт к Договору 1д от 01.02.22	Акт к Договору 1д от 01.02.22 Арапова.pdf	11.07.2022
Акт к Договору 2д от 01.02.22	Акт к Договору 2д от 01.02.22	Акт к Договору 2д от 01.02.22 Шамарова.pdf	11.07.2022
Акт к Договору 3д от 01.02.22	Акт к Договору 3д от 01.02.22	Акт к Договору 3д от 01.02.22 Каштанова.pdf	11.07.2022
Акт к Договору 4д от 01.02.22	Акт к Договору 4д от 01.02.22	Акт к Договору 4д от 01.02.22 Логинова.pdf	11.07.2022

Акт к Договору 5д от 01.02.22	Акт к Договору 5д от 01.02.22	Акт к Договору 5д от 01.02.22 Иревли.pdf	11.07.2022
Акт к Договору 6д от 01.02.22	Акт к Договору 6д от 01.02.22	Акт к Договору 6д от 01.02.22 Моржецкая.pdf	11.07.2022
Справка труд волонтеров	Справка об оценке труда волонтеров	Справка труд добровольцев.pdf	11.07.2022
Накладная ТОРГ-12 688 от 23.04.22	Приобретение расходных материалов для машинной вышивки	ТОРГ-12 688 от 23.04.22.pdf	11.07.2022
Накладная ТОРГ-12 176 от 22.09.16	Вышивальная машина BROTHER, находящаяся в собственности у организации	Вышивальная машина.pdf	11.07.2022
Договор 1_86_10 от 07.07.10	Помещение предоставлено Департаментом имущества города Москвы в безвозмездное пользование согласно этому Договору	Договор 1_86_10 от 07.07.10.pdf	11.07.2022
Статистика 01.02-30.06.22	Статистика посещаемости страницы организации в социальной сети	Статистика 01.02-30.jpg	11.07.2022

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) (ф)	
<p>Достигнутые в ходе реализации проекта качественные и количественные результаты стали ступенькой, опираясь на которую, наша организация сможет продолжить развитие выбранного нами направления жизнеустройства людей с синдромом Дауна и другими психофизическими нарушениями развития. Мы убедились, что выбранный нами подход - подростки и молодые люди из целевой группы не только участвуют в творческих занятиях-репетициях, но и занимаются посильным полезным трудом - оказался эффективным с точки зрения многогранности реабилитационного процесса для ребят с синдромом Дауна и другими психофизическими нарушениями развития.. Они не только репетируют хореографические и вокальные номера, но приобретают разнообразные трудовые навыки, занимаясь в учебной мастерской нашей организации. Степень достижения целей проекта можно оценить как высокую</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов (ф)	
<p>1) Мешали размеренному графику занятий частые заболевания ребят из целевой группы и их обучение в других организациях дополнительного образования города Москва. 2)Мы смогли сделать видеозапись хореографического номера "Перед разлукой" - в качестве конкурсной работы для заявки на участие в конкурсе фестиваля "Песня в солдатской шинели". Оказалось, не зря. Этот номер стал лауреатом 1 степени этого фестиваля.</p>	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта (ф)	
<p>К сожалению, не получилось изготовить кухонные полотенца с вышивкой. Это произошло из-за того, что не получилось до конца освоить работу с программой создания вышивальных дизайнов. Предполагалось, что вышиваться будут дизайны, созданные на основе рисунков ребят.</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта (ф)	
Дети школьного возраста, подростки и молодые люди с психофизическими нарушениями в развитии от 8 до	44

26 лет в количестве 44 человека	
Их родители	56
Ветераны	50
Зрители показов вокально-хореографической композиции, посвященной Дню Победы	85
Окружение детей, подростков и молодых людей с синдромом Дауна и их родителей - одноклассники в школах и одноклассники в колледжах, родные и близкие, знакомые родителей	150
Посетители страниц организации в социальных сетях в сети Интернет с информацией о мероприятиях проекта	1000
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
6	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
52	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://vk.com/realvremyaperemen/	39
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☹	
273100	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☹	
<p>Мы считаем, что успешное (по нашему мнению) завершение проекта стало возможным благодаря тому, что наша организация - родительская, и сами родители решают как и каким образом сделать жизнь своих детей интереснее, насыщеннее и полезнее для их всестороннего развития. Сами решают, но и сами отвечают за результаты своих решений. Поэтому к реализации мероприятий проекта все отнеслись с полной ответственностью, ведь, в конечном итоге, это нужно нашим детям. Приобретённый в ходе реализации проекта опыт поможет нашей организации продолжить такое развитие жизнеустройства молодых людей с психофизическими нарушениями, в котором будут сочетаться культурно-творческого направление и посильный полезный труд.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю